KARTA PROJEKTU

CEL BIZNESOWY

- Zautomatyzowanie sposobu podlewania drzew.
- Dostarczenie systemu, usług serwisowych i utrzymania.

UZASADNIENIE PROJEKTU

- Wypełnienie niszy na rynku pielęgnacji roślinności miejskiej.
- Małe ryzyko finansowe ze względu na niski kapitał początkowy.
- Wysokie i stałe przychody.
- Możliwość dostarczania systemu do innych miast.

CELE PROJEKTU I KRYTERIA SUKCESU

- Pozyskanie klientów i zawiązanie stałej współpracy.
- Zdobycie pozycji lidera na ryku pielęgnacji zieleni miejskiej.
- Terminowość.
- Dobra estymacja kosztów.
- Zakres działalności.

WYSOKO-POZIOMOWE WYMAGANIA PROJEKTU I ZAKRESU

- Stabilny, automatyczny system.
- Skalowalność systemu.

OGRANICZENIA

- Infrastruktura wodociągów.
- Rozmieszczenie zieleni w mieście.
- Trwałość urządzeń.
- Wdrożenie projektu zależne od pory roku.

ZAŁOŻENIA

- Sezonowa praca systemu.
- Stała współpraca z dostawcami sprzętu.
- Stabilna cena wody i sprzętu.

WYSOKO-POZIOMOWY OPIS PROJEKTU

Zapewnienie systemu urządzeń służącego do podlewania drzew w mieście oraz jego obsługa i utrzymanie.

WYMAGANIA CO DO PRZYJĘCIA, AKCEPTACJI PROJEKTU

- Zawiązanie długotrwałej relacji z klientem.
- Pozyskanie kolejnych klientów.
- Dodatni bilans zysków i strat.

SUMARYCZNY HARMONOGRAM DLA KAMIENI MILOWYCH

- 1. Stworzenie prototypu.
- 2. Wygranie przetargu.
- 3. Stworzenie działającego systemu.
- 4. Instalacja/wdrożenie systemu.
- 5. Rozreklamowanie działalności.
- 6. Zwiększenie liczby klientów.

WYSOKO-POZIOMOWE RYZYKA

- Pojawienie się konkurencji.
- Zła estymacja terminów i budżetu.
- Podwyżka cen wody lub sprzętu.
- Zabudowa terenów zielonych.

SUMARYCZNY BUDŻET

- 100MD na stworzenie systemu informatycznego.
- 50MD na instalację systemu urządzeń.
- 5MD/klient/miesiąc na utrzymanie systemu.
- Wyposażenie biura 50 tys. PLN.

WYZNACZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU I POZIOMU JEGO UPRAWNIEŃ

NAZWA I UPRAWNIENIA INWESTORA LUB INNYCH OSÓB ZATWIERDZAJĄCYCH PROJEKT